
Vertiv™ Project Management

Affidati a Vertiv, un partner 
qualificato ed esperto in grado  
di prendersi cura di ogni fase delle 
tue attività di Project Management. 
Scegliendo noi, potrai beneficiare di

	y Una semplificazione dei 
progetti grazie a un unico 
responsabile

	y Una riduzione dei costi  
del progetto

	y Una riduzione al minimo degli 
ordini di cambio progetto

	y Una programmazione  
e una consegna efficienti

	y Un’ottimizzazione delle 
prestazioni del sito

	y Risorse gratuite per altre 
esigenze di rete critiche

Benefit

Il team di Vertiv supporta i progetti 
relativi a comunicazioni/infrastrutture  
IT fin dal primo giorno.

Gli esperti lavorano con i responsabili  
del sito per comprendere nei dettagli  
i requisiti del progetto. I tecnici valutano 
quindi i requisiti di alimentazione, 
raffreddamento, rack e sicurezza di 
persone e strutture per consigliare le 
soluzioni migliori e le apparecchiature 
più adatte all’infrastruttura, fornendo  
una valutazione dei costi e dei piani di 
completamento previsti per il progetto  
in questione.

I progetti sono gestiti in modo da 
garantire il coordinamento di ogni loro 
aspetto e il rispetto delle scadenze 
previste. Il nostro team supervisiona tutto 
il personale Vertiv e i subappaltatori, 
garantendo la qualità dell’installazione di 
tutte le apparecchiature Vertiv e ausiliarie 
e la conformità al design ingegneristico, 
nonché agli standard specifici del cliente, 
normativi e di settore.

Il nostro team di Project Manager si 
impegna a soddisfare le aspettative dei 
clienti per le soluzioni chiavi in mano, 
dall’inizio del progetto fino al 
completamento del lavoro. Il nostro 
parametro di valutazione del successo  
è la soddisfazione totale del cliente. 

Offriamo una serie completa di  
pacchetti di Project Management che 
soddisfano vari range di esigenze dei 
clienti. Da basic a complex, i nostri 
pacchetti comprendono l’intero insieme 
delle attività di Project Management 
mirate su diverse dimensioni di progetto. 
Inoltre, qualora i tuoi requisiti si 
posizionino a metà tra due pacchetti,  
le nostre offerte comprendono anche 
soluzioni personalizzate in base alle  
tue esigenze.

Gli esperti Project Manager di Vertiv gestiscono il Project 
Management al posto tuo

AC Power

DC Power

Thermal Management
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Attività Complex Intermediate    Basic

Avvio
	y Capitolato del progetto/Documenti  

di avvio del progetto

	y Identificazione degli stakeholder

	y Capitolato del progetto/
Documenti di avvio del progetto

	y Identificazione degli stakeholder

	y Capitolato del progetto/
Documenti di avvio del 
progetto

Pianificazione

	y Struttura di suddivisione del lavoro  
(Work Breakdown Structure, WBS)

	y Piano per catena di approvvigionamento  
e gestione del procurement

	y Creazione del team di progetto

	y Creazione di un piano di gestione dei rischi

	y Creazione di un piano di gestione  
delle comunicazioni

	y Creazione di un piano di gestione  
delle modifiche

	y Creazione di una pianificazione del progetto 

	y Valutazione di salute e sicurezza

	y Kick-Off Meeting con il cliente

	y Struttura di suddivisione  
del lavoro (Work Breakdown  
Structure, WBS)

	y Creazione del team di progetto 

	y Creazione di un piano di gestione 
dei rischi

	y Creazione di una pianificazione 
del progetto 

	y Valutazione di salute e sicurezza

	y Kick-Off Meeting con il cliente

	y Struttura di  
suddivisione del lavoro  
(Work Breakdown 
Structure, WBS) 

	y Creazione di una 
pianificazione del progetto 

	y Valutazione di salute  
e sicurezza

	y Kick-Off Meeting con il 
cliente

Esecuzione

	y Catena di approvvigionamento e gestione 
del procurement

	y Esecuzione del piano del progetto 

	y Pianificazione della gestione delle  
risorse in loco

	y Facilitazione delle riunioni del team e 
distribuzione delle minute

	y Valutazione di salute e sicurezza

	y Esecuzione del piano del 
progetto

	y Facilitazione delle riunioni del 
team e distribuzione delle minute

	y Valutazione di salute e sicurezza

	y Esecuzione del piano  
del progetto

	y Valutazione di salute  
e sicurezza

Monitoraggio  
e controllo

	y Gestione di problemi, modifiche e rischi

	y Report sullo stato del progetto

	y Revisione di salute e sicurezza

	y Revisione di contratto, finanza e qualità

	y Gestione di problemi,  
modifiche e rischi

	y Report sullo stato del progetto

	y Revisione di salute e sicurezza

	y Revisione di contratto, finanza e 
qualità

	y Gestione di problemi, 
modifiche e rischi

	y Report sullo stato  
del progetto

	y Revisione di salute  
e sicurezza

	y Revisione di contratto, 
finanza e qualità

Chiusura

	y Accettazione da parte del cliente

	y Consegna a operazioni e manutenzione 

	y Lezioni apprese

	y Chiusura finanziaria

	y Chiusura del progetto

	y Accettazione da parte del cliente 

	y Consegna a operazioni e 
manutenzione 

	y Lezioni apprese

	y Chiusura del progetto

	y Accettazione da parte  
del cliente 

	y Consegna a operazioni  
e manutenzione

Forniamo tre diversi pacchetti di Project Management, comprese eventuali personalizzazioni se necessarie.
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